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一、总则

（一）服务目标

为践行国网公司“人民电业为人民”的企业宗旨，积极为

电网互联提供便利条件，特编制《湖南电网互联项目前期接网

工作管理办法》。

（二）适用范围

适用于拟接入国网湖南省电力有限公司经营范围内的电网

互联项目。

二、工作流程

（一）联网意向受理

电 网 互 联 提 出 方 通 过 新 能 源 云 平 台

（http://sgnec.sgcc.com.cn/）提交联网意向书，包括项目纳规

文件、省能源主管部门评审通过的配电网规划报告及评审意见

（针对增量配电项目）等相关支持性文件。省公司、市（州）

公司发展部按照职责分工在新能源云平台上审核联网意向书申

请材料内容的完整性及规范性，在收到联网意向书 5 个工作日

内通过新能源云平台向业主出具受理通知书，或不予受理的书

面通知，或一次性书面告知需补充的材料。

（二）电网互联系统设计方案编制

电网互联提出方委托有资质的设计单位开展电网互联系统

设计，编制电网互联系统设计方案，若互联项目供带的负荷涉

及非线性负荷，需编制电能质量专题报告。互联系统设计报告

应包括推荐方案的联网工程可行性分析、供电范围说明等内容。
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市（州）公司发展部应按照相关行业标准，根据互联系统

设计要求，及时一次性地提供开展互联系统设计所需的基础资

料。确实不能及时提供的，市（州）公司发展部应书面告知电

网互联提出方，并说明原因。双方应按照国家有关信息安全与

保密的要求，规范提供和使用有关资料。

（三）电网互联系统设计方案受理

电网互联提出方向省公司或市（州）公司发展部提交互联

系统设计方案及相关支持性文件。省公司或市（州）公司发展

部委托咨询机构对互联系统设计方案进行质量审查。根据方案

内容完整性、规范性以及相关支持性文件齐备性情况，省公司

或市（州）公司发展部 5 个工作日内出具受理通知书，或不予

受理的书面通知，或一次性书面告知需补充的材料。

（四）电网互联系统设计方案研究咨询

互联系统设计方案受理后，省公司或市（州）公司发展部

会同电网互联提出方等，组织咨询机构对互联系统设计方案进

行研究咨询。咨询机构根据与电网互联提出方协商确定的时间，

及时出具咨询意见，明确互联系统设计方案。

（五）电网互联系统设计方案回复

咨询机构出具咨询意见后，对于通过研究咨询的项目，省

公司或市（州）公司发展部出具互联系统方案回复意见。对于

需要进一步论证的项目，由电网互联提出方组织设计单位对互

联系统设计方案补充论证后，重新向省公司或市（州）公司发

展部提交互联系统设计方案，受理时间重新计算。



— 4 —

（六）电网互联工程可研

按照“谁主张、谁负责”的原则，电网互联工程原则上应

由电网互联提出方投资建设。电网互联工程投资建设方组织开

展互联工程可研，办理核准手续。对于 220 千伏电压等级联网

工程，联网工程可研评审会议应邀请省公司发展部及相关专业

管理部门专家参加。对于 110 千伏及以下电压等级联网工程，

联网工程可研评审会议应邀请联网工程途经地区的市（州）公

司发展部及相关专业专家参加。联网工程可研完成后，按照职

责分工，省公司、市（州）公司发展部将协同电网互联提出方

开展项目涉网部分工程交底工作。

（七）互联协议签订

在电网互联工程获得核准后，按照职责分工，省公司、市

（州）公司发展部与电网互联提出方一般应于 30 个工作日内签

订互联协议。互联协议应包含互联工程的功能定位、功率交换、

投资界面、建设内容、开工时间、投产时间，产权分界点、安

全责任界面、电力电量计量点、双方违约责任及赔偿标准等内

容。电网互联协议签订后，电网互联工程投资建设方按照约定

时间开工建设互联工程。
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